



Nyhedsbrev nr. 6 om ODIN2

Vigtig milepæl i ODIN2-projektet

Beredskabsstyrelsen, Center for Viden og Analyse, brs-ktp-via@brs.dk



ODIN2 er nu i udbud

ODIN2 er nu sendt i udbud. Efter en længere periode, hvor mange idéer og ønsker er blevet omsat til konkrete krav, er Beredskabsstyrelsen klar til næste skridt: at finde den rigtige leverandør til at bygge det nye system, ODIN2.

Det er et vigtigt skridt på vejen mod en ny og forbedret løsning, som skal gøre det lettere og mere effektivt at registrere hændelser i hverdagen.

Sådan foregår udbuddet

Tre firmaer bliver i første omgang udvalgt til at komme med tilbud på systemet. De udvælges ud fra deres erfaring med lignende projekter – og deres evne til at samarbejde tæt med både Beredskabsstyrelsen og de kommunale redningsberedskaber.

De tre firmaer bliver udvalgt før sommerferien 2025, og vi forventer at modtage deres endelige tilbud i slutningen af august 2025. Derefter udvælger vi en leverandør og udviklingsarbejdet af ODIN2 går i gang. Vi forventer stadig at have ODIN2 klar til årskiftet 2026 / 2027.

Registreringsfelter vælges med jeres input

Mens udbuddet kører, arbejder vi videre med at vælge de konkrete felter, der skal bruges til registrering i det nye system. Det sker i tæt samarbejde med KL og repræsentanter fra Danske Beredskaber.

Den 21. maj 2025 holder vi en workshop, hvor deltagere fra de kommunale redningsberedskaber kvalificerer det foreløbige arbejde og giver yderligere input. På baggrund af dette udarbejder Beredskabsstyrelsen et oplæg, der bliver grundlaget for systemets funktioner.

Senere i 3. kvartal 2025 følger en ny workshop om, hvilke regler der skal gælde for, hvad man kan registrere i én rapport.

Fokus på både teknik og praksis

De næste seks måneder kommer derfor til at handle både om den tekniske udvikling og det praktiske arbejde med at sikre, at systemet passer til virkeligheden.

Faseopdelt opstart – brugerne kommer først

Kvalitet og en god opstart er stadig i centrum. Derfor bliver ODIN2 taget i brug i faser:

- Første fase er målrettet de brugere, der skal registrere hændelser – altså dem på stationerne.
- Anden fase er målrettet brugerne, der arbejder med data og kapaciteter i beredskaberne.
- Tredje og sidste fase er målrettet de centrale administratorer i Beredskabsstyrelsen.

Inden hver fase får brugerne oplæring i, hvad og hvordan der skal registreres. Uddannelse kurser tilbydes i andet halvår 2026.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på: brs-ktp-via@brs.dk