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1. Indledning

Lgrdag den 2. juli 2011 blev Storkgbenhavn med kort varsel ramt af et skybrud af hidtil
usete dimensioner. Det resulterede i massive oversvgmmelser og ngdvendiggjorde en om-
fattende og laengerevarende beredskabsindsats, som involverede et stort antal aktgrer.

Denne redeggrelse beskriver de overordnede forhold vedrgrende selve haendelsen; de direk-
te og afledte konsekvenser; elementerne i beredskabsindsatsen umiddelbart fgr, under og
efter skybruddet; samt et udvalg af de opfglgende initiativer, som de involverede bered-
skabsansvarlige aktgrer har gennemfgrt, igangsat eller planlagt i det forlgbne ar.

Redeggrelsen er udarbejdet af Institut for Beredskabsevaluering og har til formal at skildre
haendelses-, indsats- og opfalgningsforlgbet samt identificere generelle beredskabsfaglige
leeringspunkter. Redeggrelsen indeholder ikke vurderinger af aktgrers individuelle opgaveva-
retagelse i forbindelse med skybruddet eller anbefalinger til justeringer i deres beredskab.
Det understreges endvidere, at redeggrelsen tager udgangspunkt i eksempler, og sdledes
ikke gengiver et komplet billede af haendelsen, konsekvenserne, indsatsen og opfglgningen.
Som informationskilder er anvendt en raekke eksterne evalueringer, medieartikler, oplysnin-
ger pd hjemmesider, deltagelse pd temadage mv. Instituttet anser informationerne i redegg-
relsen for retvisende, men kan ikke garantere for ngjagtigheden af samtlige oplysninger.

2. Kort sagsfremstilling

2.1. Type af haendelse

Ekstrem vejrhaendelse i form af et usaedvanligt voldsomt skybrud. Skybrud defineres som
mere end 15 millimeter nedbgr pd 30 minutter. Bdde nedbgrens maengde og intensitet var
de stgrste i Storkgbenhavn siden systematiske malinger blev indfgrt i 1955. Det vurderes, at
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nedbgrsummerne |& over eller omkring en nutidig 100-3rs haendelse. Set ud fra skadesom-
fanget var skybruddet den stgrste naturskabte haendelse i Danmark siden orkanen i 1999.

2.2. Type af indsats

Der var tale om en lang reekke samtidige operative indsatser over et stort geografisk omra-
de. Disse gik bl.a. ud pd at begraense oversvgmmelserne; dreene oversvgmmede omrdder;
reparere skader pd udstyr, der ikke kunne tdle vand; evakuere personer og udstyr samt
finde alternativer til faciliteter og udstyr, der ikke kunne anvendes.

2.3. Sted for haendelsen og indsatsen

Skybruddet startede i Hellerup, fortsatte i sydvestlig bane, og ebbede ud nord for Kgge.
Betegnelsen “Storkgbenhavn” anvendes eftersom store, men ikke alle dele af hovedstads-
omradet blev ramt. Kgbenhavn, Frederiksberg og Hvidovre kommuner blev veaerst ramt.

2.4. Tidspunkt og varighed af haendelsen og indsatsen

Skybruddet brgd ud lgrdag den 2. juli 2011 omkring kl. 19 og stilnede af efter ca. 2> time.
Den akutte indsatsfase varede hele aftenen og natten til den 3. juli. Arbejde af hastende
karakter med at udbedre skader pa kritisk infrastruktur og reetablere kritiske samfundsfunk-
tioner (hospitalsdrift, offentlig transport, energiforsyning, it og teletjenester mv.) matte
hdndteres over flere dage og i nogle tilfeelde op til en uge, for situationen gradvist normali-
seredes. Udbedring af skader af mindre hastende karakter tog uger eller maneder.

2.5. Involverede beredskabsansvarlige aktgrer
En raekke aktgrer med beredskabsansvar var involveret fgr, under og efter skybruddet enten
pd egne vegne eller som assistance til andre. De primaere aktgrer inkluderede bl.a.:

= Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

= Alarmcentralen i Storkgbenhavn, som ejes af Kgbenhavns og Frederiksberg kommuner og
betjenes af Kgbenhavns Brandvaesen.

= Kgbenhavns Politi, Kgbenhavns Vestegns Politi og Nordsjeellands Politi.

= Redningsberedskabet, herunder Kgbenhavns Brandvaesen, Frederiksberg Brandvaesen,
Vestegnens Brandvaesen, kommunalt redningsberedskab i tilgreensende kommuner, Falck
0g Beredskabsstyrelsens beredskabscentre.

= Region Hovedstaden, herunder det praehospitale beredskab med Akut Medicinsk Koordi-
nationscenter (AMK) og AMK-Vagtcentralen samt flere hospitaler bl.a. Rigshospitalet, Her-
lev Hospital og Hvidovre Hospital.

= Kommunale forvaltninger og selskaber som Kgbenhavns Kommunes Teknik- og Miljgfor-
valtning, Kgbenhavns Energi, Kgbenhavns Ejendomme, Frederiksberg Kommunes By- og
Miljgomréde, Frederiksberg Forsyning, FK-Ejendom, Hvidovre Kommunes Teknisk Forvalt-
ning, Hvidovre Forsyning m.fl.

= Statslige aktgrer som Banedanmark, Vejdirektoratet, Hiemmevaernet, Sundhedsstyrelsen,
Statens Serum Institut, Fgdevarestyrelsen, Universitets- og Byggestyrelsen m.fl.

= Andre saerligt bergrte offentlige og private virksomheder som Tivoli, DSB, Movia, DONG
Energy, TDC og andre leverandgrer af it- og teletjenester, skadeservicefirmaer m.fl.
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3. Beskrivelse af haendelsen

Vejrudviklingen umiddelbart fgr skybruddet var sd useedvanlig, at den kom bag pa DMI's
meteorologer. DMI havde kl. 05:24 om morgenen udsendt en risikomelding som forvarsel
om risiko for skybrud over Sjzelland geeldende for eftermiddag/aften, men ikke af en sd stor
styrke. En risikomelding udsendes, ndr vagthavende meteorolog vurderer, at der er risiko
for et givet vejrfaenomen, men at risikoen er s lille i den bergrte region, at kriterierne for at
udsende et egentligt varsel ikke er opfyldt. Varslingskriteriet for skybrud er, at den forven-
tede nedbgrmaengde overstiger 15 mm p& 30 minutter lokalt inden for varslingsomradet.!

Risikomeldingen blev opdateret fire gange om eftermiddagen og tidligt pa aftenen, hvor
tordenbygerne voksede over den sydligste del af Sverige. Tordenbygerne var dog stadig
ikke specielt kraftige, heller ikke da de ramte Malmg. P& vej over @resund skete der imidler-
tid en meteorologisk set usaedvanlig eksplosiv udvikling af tordenbygerne. Kl. 18:46 opgra-
derede vagtchefen risikomeldingen til et varsel. Kort efter, omkring kl. 19, ramte skybruddet
ved Hellerup og fortsatte i en sydvestlig bane over Storkgbenhavn fgr det ebbede ud nord
for Kgge. I de veerst ramte omrdder faldt der pa f& timer, hvad der ca. svarer til to mane-
ders regn for en normal juli m&ned. Hertil kom store hagl og tusindvis af lynnedslag.
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Den stgrste nedbgrsmaengde blev mélt i Botanisk have med 135,4 mm henover dggnet 2/7
kl. 8 til 3/7 kl. 8, hvilket er den hgjeste vaerdi, der er malt i Storkgbenhavn siden systemati-
ske mélinger blev indfgrt i 1955. Skybruddet satte ligeledes storkgbenhavnsk rekord i inten-
sitet. Den hgjeste intensitet blev malt ved Ishgj Varmeveerk til 3,1 mm nedbgr per minut
over et ti minutters interval. Dette var vaesentlig hgjere end den tidligere rekord pé 2,5 mm.

Registreret nedbgr ‘ Botarisk Have, De syv kraftigste skybrud i Storkgbenhavn 1984-2011
30 2Juli 2011 — Station Dato gﬂ":ﬁ:ﬁ; i
s A A A 30395 Ishgj Varmevaerk 2. juli 2011 31
if 2 / \ /\ / \ 30313 Klgvermarksvej 11. juli 2008 2,5
5 / \ / / \ 30384 Brgnbyvester Vandvaerk  11. august 2007 2,1
§* 1 / / /J( \ 30231 Brogardsbassin 23.juni 2007 1,9
-’; 10 ,‘ 30351 T&rnby Pumpestation 4 7. august 2005 2,0
E s / / \ 30451 Mosede Renseanlaeg 1. august 2002 1,9
) / ____/ \ \_ /\\ 30395 Ishgj Varmevaerk 4. august 1997 1,9
19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 2130 22:00 22:30 Hgjeste middelintensiteter malt pd Spildevandskomiteens nedbgrmalernet
Klokkeslet i Storkgbenhavn opgjort over et glidende ti minutters interval. Kilde: DMI

1 Den meteorologiske definition p& skybrud og DMI’s varslingskriterier findes p& www.dmi.dk/dmi/index/danmark/varsler/varsel beskrivelse.htm. En
forsikringsmaessig definition fra Forsikring & Pension findes pd www.forsikringogpension.dk/forsikring/bolig/skaden-er-sket/Sider/Skybrudsskade.aspx.
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4, Beskrivelser af direkte og afledte konsekvenser

Kloaksystemet kunne ikke fglge med regnens maengde og intensitet, og skybruddet fgrte
derfor hurtigt til massive oversvgmmelser af veje, viadukter, kaeldre og andre lavtliggende
omrdder. Dermed blev en raekke kritiske samfundsfunktioner ogsd afbrudt. At skybruddet

ramte Storkgbenhavn gjorde konsekvenserne
langt mere omfattende, end hvis regnen var
faldet et andet sted i Danmark. Dels fordi
storbyens hgje bebyggelsesgrad og mange
befaestede overflader giver ringere mulighed
for, at regnvand kan sive ned i jorden eller
fgres veek i kloaker, dels fordi der i storbyen
er mere sdrbar infrastruktur med mange bru-
gere. Konsekvenserne inden for forskellige
samfundssektorer omfattede bl.a. falgende:

Transport

Mange veje var speerret pga. oversvgmmelser i lavninger, herunder dele af de stgrste
veje som Amager-, Holbaek-, Lyngby- og Helsinggrmotorvejene samt Motorring 3 og 4.
Det fik indflydelse pé trafiksikkerheden og fremkommeligheden, med lange kger og pro-
blemer for trafikken ind og ud af Kgbenhavn. De fgrste veje var ryddet for vand den 3.
juli, men det tog frem til om morgenen den 5. juli far alle vejene igen var farbare.

Dele af busdriften blev indstillet under selve skybruddet men blev hurtigt genoptaget. I
de efterfglgende dage matte Movia imidlertid omlaegge flere busruter pga. oversvgm-
mede veje, og trafikpropper betgd uregelmaessigheder for stort set alle busserne.

Togtrafikken (S-tog, regionaltog og fjerntog) blev meget alvorligt forstyrret, da regn-
masserne oversvgmmede spor, kabler, sporskifter og andre tekniske installationer, og
fik deemninger og skraenter til at skride. Herudover medvirkede de mange lynnedslag
ogsa til, at forskelligt elektrisk udstyr blev gdelagt. Alvorlig beskadigelse af et centralt
sikringsanlaeg pd @sterport Station, et jordskred over 100 meter taet ved Nordhavn Sta-
tion samt nedbrud i Banedanmarks it-systemer (se nedenfor) udgjorde tre seerligt store
problemer sammen med de fuldstaendigt oversvgmmede spor mv. ved @sterport, Sva-
nemgllen, Flintholm, pd Hovedbanegdrden og i Valby. Nogle banestraekninger var lukke-
de frem til den 4. juli, og selvom vandet hurtigt blev pumpet vaek tog det omkring en
uge, for togdriften var normaliseret. Det skyldtes bl.a. ogsd, at flere togseaet var blevet
speaerret inde pga. skader pd de kabler, der styrer sporskifterne.

Kgbenhavns Metro oplevede trods sin placering i tunneler ikke driftsproblemer, ud over
at elevatorerne gik i std. Dog betgd efterfalgende oprydning i en oversvemmet bygge-
grube, at det forberedende arbejde til Metroen pd Frederiksberg Station blev forlaenget.

IT og Tele

Mange mobilmaster og telefoncentraler faldt ud pga. regnmaangden og lynnedslagene.
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* Alarmnummeret 1-1-2 virkede, men oversvgmmelse i kaelderen p& Kgbenhavns Brand-
vaesens hovedstation, hvor teknikrummet for Alarmcentralen i Storkgbenhavn er place-
ret, fordrsagede svigt pd dele af kommunikationsudstyret og disponeringsteknikken. Der
opstod risiko for et systemmaessigt nedbrud.

= Oversvgmmelse af keelderen pd Politigdrden resulterede i, at Ksbenhavns Politis almin-
delige telefonsystem var ude af drift frem til den 4. juli. Der blev oprettet ngdnumre til
de henvendelser til politiet, som ikke var 1-1-2 alarmmeddelelser.

= Qversvgmmelse i Banedanmarks kaeldre pd Amerika Plads farte til kortslutning og
brand, sa alle it-systemer matte lukkes ned. Det resulterede i sorte skaerme og afgangs-
skilte pd stationer og perroner, ligesom det umuliggjorde udkald via hgjtalere. Togpas-
sagerer kunne derfor ikke fa informationer om forsinkelser og aflyste tog. Oversvgm-
melse af en teknikkaelder betgd endvidere risiko for et svigt, der potentielt kunne have
medfgrt nedbrud pa store dele af banestraekningerne i hele Danmark. Banedanmark fik
elforsyning tilbage den 3. juli om morgenen og kl. 18:00 kgrte alle it-systemer igen.

= Trafikken.dk, som bl.a. oplyser om trafiksituationen i hovedstaden, gik ned i en kortere
periode, efter at lugtfugtighed havde overbelastet kgleanlaegget i Vejdirektoratet.

= DMI's supercomputer slog fra, efter at strgmforsyningsrelaeene i DMI's kaelder var ble-
vet oversvgmmede. Heller ikke ngdgeneratoren kunne levere strgm. Supercomputeren
kom derved bagud med vejrmodellerne, indtil DMI fik den op at kgre igen om sgndagen.
Under stremafbrydelsen kunne besggende pa DMI’'s hjemmeside ikke benytte en raekke
automatiserede produkter, som eksempelvis "byvejr."

* TDC-centralen i Bldgardsgade pd Ngrrebro blev oversvemmet, hvorved flere tusind kun-
der mistede internetforbindelse. Det betgd ogsd, at Kebenhavns Kommunes ngdkalde-
anlaeg for byens aldre, Dggnbasen, var ude af drift i 15 timer. TDC betegnede den 3.
juli dette forhold som selskabets stgrste problem. Ifglge sundhedsberedskabet led ingen
2ldre borgere dog ngd af denne &rsag. Ksbenhavns Kommune oplyste, at Hiemmeple-
jen ville kontakte bergrte aeldre, og mange benyttede sig af 1-1-2 alarmnummeret.

= Oversvgmmelse af kaeldre pd Vestre Faengsel fik flere it-systemer til at ga ned. Der var
risiko for strgmafbrydelse og dermed svigt af faengslets sikringssystemer.

= P& Kastellet, som bl.a. rummer Hjemmevaernskommandoen og en del af Forsvarets
Efterretningstjeneste, blev elektriske installationer skadet af vandmasserne. Telefoncen-
tralerne virkede ikke i nogle dage, om end det var muligt at ringe direkte pd lokalnumre.

= Det er estimeret, at 70 pct. af Kgbenhavns Kommunes tvaergdende forretningskritiske it-
systemer var teet pd gdelaeggelse som fglge af oversvgmmelserne.
Energi

= (Ca. 10.000 husstande blev bergrt af strgmafbrydelser i et baelte fra Bagsveerd via Nord-
vestkvarteret og Valby ned til Hvidovre. Midt pd natten var tallet faldet til 4.000, og om
morgenen den 3. juli havde de fleste strgmmen tilbage.
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= (Ca. 50.000 borgere i Kgbenhavn mistede deres fjernvarme. Seerligt slemt stod det til i
Indre By, hvor stgrstedelen af de 300 dampbrgnde og mange kaeldre med fjernvarme-
ledninger blev oversvgmmede. Mange var uden varme og varmt vand i naesten en uge.

Sundhed

= AMK-Vagtcentralen i Region Hovedstaden modtog ekstraordinzert mange sundhedsfagli-
ge 1-1-2 opkald fra borgere med kroniske sygdomme, som blev bekymrede, og enkelte
patienter med ilt i hjemmet, der var afhaengige af stram, og som havde behov for eller
@gnske om evakuering/genhusning pga. oversvgmmelse eller strgmsvigt.

= Ambulancer og akutlaegebiler havde visse steder vanskeligt ved at komme frem pga.
spaerrede veje. Flere patienttransporter métte omdirigeres.

= P& Rigshospitalet blev TraumeCentret, to intensivafdelinger og flere operationsgange
ramt af oversvgmmelser. TraumeCentrets modtagelse af sveert tilskadekomne matte
midlertidigt flyttes til Herlev Hospital varetaget af personale fra Rigshospitalet. Intensiv-
patienter blev flyttet internt. Elevatorerne blev af sikkerhedsgrunde taget ud af drift i en
periode. Desuden blev sterillageret ramt, og store dele af mailsystemet gik ned. En kort-
slutningsbestemt udkobling af forsyningsfeltet for prioriteret el til hospitalet varede i to
timer, og herved opstod der risiko for et stremsvigt, som kunne have kraevet evakuering
af patienterne. Den normale a-forsyning kunne dog anvendes i dele af omrédet, og der
kom assistance i form af generatorer fra Beredskabsstyrelsen.

= P& Hvidovre Hospital blev nogle operationsstuer og en lille del af intensivfunktionen
ramt af vandskader, men hospitalet kunne modtage akutte patienter som normalt. Ska-
der i ambulatorierne betgd dog, at man aflyste mange ambulante besgg den 4. juli.
Hvidovre Hospital var ligeledes i risiko for et strgmsvigt, som kunne have medfgrt eva-
kuering af patienter.

= Ogsd andre af Region Hovedstadens hospitaler blev ramt af vandskader. Hospitalerne
fik desuden ekstra travit pga. situationen. P& flere af hospitalerne var tilkgrselsforholde-
ne besveeret for ambulancer, akutleegebiler og andre kgretgjer som falge af regnvandet.

Det sociale omrdde

= T alt 286 af Kgbenhavns Kommunes institutioner fik vandskader. Mange matte lukke
nogle dage, herunder flere daginstitutioner. Brugerne blev henvist til andre institutioner.

= Mange &ldre elevatorer i etageejendomme var ude af drift i flere dage, hvilket gav be-
greenset bevaegelsesfrihed for seldre og bevaegelseshaemmede beboere.

Skader pa liv og helbred

Der var ingen dgdsfald og s& vidt vides ingen alvorlige personskader, mens skybruddet stod
pd. Flere borgere blev dog bragt i potentielt farlige situationer. P& Lyngby-motorvejen i en
kunstig dalszenkning nzer Ryparken Station fik adskillige biler f.eks. motorstop, hvilket tvang
personer til at klatre op pé bilerne og klare sig gennem dybt vand, efterhdnden som vandet
steg op til taget af bilerne. Herudover var der enkelte faerdselsuheld pga. vandmaengder og
afbrudte lyssignaler. En person kom f.eks. til skade ved en p8kersel i et kryds i Rgdovre,
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hvor lysreguleringen ikke virkede. P& Hellerup Station krydsede flere passagerer sporene
trods advarsler fra togfgrerne, fordi gangtunnellerne mellem perronerne var oversvgmmede.

I Tivoli besluttede ledelsen at evakuere store dele af Haven af forsigtighedshensyn, bade
pga. generelle farer fordrsaget af vandmasserne og den risiko for personskade, der kan
opstd, hvis el kommer i kontakt med vand. P& Axeltorv sendte Palads-biograferne ligeledes
publikum hjem, da vandet strgmmede ind bygningen.

Potentielt farlige situationer for fodgaengere, cyklister og bilister opstod ogsa flere steder,
hvor kloakdaeksler blev skudt op i luften af hgijt tryk fra vand og sammenpresset luft. Der
var dog ingen, som blev ramt af daekslerne eller faldt i huller ned til kloakker. Tilfeeldene
involverede zeldre kloakdaeksler uden 13se eller haengsler, som endnu ikke er helt udfasede.

En anden farekilde var skoldhed damp, som steg op gennem riste over underjordiske kamre
med fjernvarme- og dampledninger i de kgbenhavnske gader. Ni personer er rapporteret at
have féet forbreendinger pa ankler og laegge af den drsag, og tre har sidenhen modtaget
erstatning. Feenomenet skyldes, at regnvand strammede ned i varmekamrene, og at ned-
brud i elforsyningen havde sat de indbyggede vandpumper ud af drift. Regnvandet kom
derfor i kontakt med de varme rgr og begyndte at koge. Tilfaeldene opstod pa kort tid, og
Kgbenhavns Energi havde ikke mandskab til at afspaerre alle steder med opstigende damp.
(Feenomenet opstod ikke p& Frederiksberg, hvor dampnettet blev endeligt lukket i & 2000).

Som indirekte konsekvens blev der efter skybruddet anmeldt fem tilfaelde af bakterieinfekti-
onen leptospirose. To af de inficerede personer blev indlagt pd sygehus, og den ene dgde.
Den afdgde 62-3rige mand menes at have gjort rent i sin vandskadede keaelder uden gummi-
stavler, og kan have faet bakterieinfektionen via en rift pd ben eller fadder. Han blev indlagt
pé Rigshospitalet med gulsot og alvorlig pdvirkning af nyrer og lunger den 17. juli — 15 dage
efter skybruddet — og dgde to dage senere. Leptospirose overfgres bl.a. fra dade rotter, og
under skybruddet blev titusindvis af druknede rotter skyllet rundt i og ud af spildevandsrgr.

Den sundhedsmaessige udfordring gjaldt ikke kun ejere af oversvsmmede keaeldre, men ogsa
beredskabets personel og andre, som var erhvervsmeaessigt eksponeret for sammenblandet
regnvand og kloakvand. En spgrgeskemaundersggelse blandt 257 personer i denne kategori
blev foretaget af Central Enhed for Infektionshygiejne og Epidemiologisk afdeling pd Statens
Serum Institut. Resultaterne viste, at 22 pct. havde vaeret syge efter skybruddet. De hyp-
pigste symptomer var diarré, forkglelse/ondt i halsen og hovedpine. Undersggelsen viste
endvidere, at brugen af personlige vaernemidler og hdndhygiejne kunne havet veeret bedre.

Skader p3 ejendom

Omfanget af de materielle skader hos borgere, virksomhedsejere og offentlige institutioner
er vanskeligt at vurdere. Umiddelbart efter skybruddet estimerede brancheforeningen For-
sikring & Pension, at forsikringsselskaberne samlet ville udbetale erstatninger for ca. 1,3
mia. kr. I august 2011 steg estimatet til ca. 3 mia. kr., idet man ud over de mange erstat-
ningssager fra boligomrdder ikke havde ventet, at et sd stort antal af varelagre hos er-
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hvervsdrivende pé sigt ville blive gdelagt af vandskaderne. I oktober 2011 udmeldte den
schweiziske genforsikringsgigant Swiss Re, at de kendte forsikrede tab udgjorde 4,2 mia. kr.
— et tal som daekkede mere end 80 pct. af skadesforsikringsmarkedet. Forsikring & Pension
har efterfglgende i fordret 2012 opgjort erstatningerne til 4,88 mia. kr. fordelt pd 90.644
skader?. De seneste udmeldinger fra forsikringsselskaberne tyder pd, at de endelige erstat-
ninger vil veere taet pd 6 mia. kr. — ifglge Swiss Re den dyreste vejrskade i Europa i 2011.

Forsikringer daekkede imidlertid langt fra alle udgifter, bl.a. eftersom stat og mange kom-
muner er helt eller delvis selvforsikrede. Alene for Kgbenhavns Kommune betgd skybruddet
f.eks. skader for 119 mio. kr. p& skoler, daginstitutioner, idraetsanleeg og andre bygninger.
Skaderne var omfattet af kommunens interne forsikringsordning, hvor Kgbenhavns Ejen-
domme har en selvrisiko pd 50.000 kr. per skade. Det gav et gkonomisk tab for Kgbenhavns
Ejendomme p& ca. 20 mio. kr., som skal finansieres af vedligeholdelsesbudgettet for de
kommunalt ejede ejendomme.

Skybruddet har f.eks. ogsd kostet millioner af kroner pd museer som Geologisk Museum og
Medicinsk Museion, der haefter for arbejdstid brugt pd at redde museumsgenstande, uanset
om genstandene er forsikringsdaekkede. Endvidere lader visse skader sig ikke opggre gko-
nomisk eller erstatte. Hos Kraeftens Bekaempelse blev dele af cellerne i en biobank med
veevsprgver f.eks. gdelagt pga. strgmsvigt efter oversvgmmelserne, og betydningen heraf
for kreeftforskningen i Danmark er uvis. Skaderne pd kulturskatte som malerier pd Statens
Museum for Kunst og originale noder i Tivolis Koncertsals nodearkiv viste sig heldigvis min-
dre end fgrst antaget.

5. Beskrivelser af beredskabsindsatsen

Skybruddets mange direkte og afledte konsekvenser kreevede omfattende krisestyring og
operativ indsats fra mange aktgrers side bade under
og efter selve haendelsen. De enkelte oversvgmmel-
sesramte aktgrer anvendte i vid udstraekning egne
ressourcer og trak pa private serviceudbydere, men
métte i mange tilfeelde anmode om beredskabsmaes-
sig assistance. Der var ogsd et stort behov for tveer-
gdende koordination og samarbejde mellem de for-
skellige beredskabsaktgrer. Nedenfor gengives nogle
udvalgte eksempler vedrgrende opgavelgsningen.

Varsling, alarmering og krisekommunikation

= DMI udsendte kl. 05:24 en risikomelding for skybrud over Sjeelland geeldende for efter-
middag/aften. KI. 13:55 blev denne opdateret med samme indhold. Kl. 17:33 fik risiko-
meldingen tilfgjet "vindstgd”. KI. 18:10 blev den opdateret med samme indhold, og kl.

2 Se statistikkerne pd www.forsikringogpension.dk/temaer/klima/klimaviden/Sider/statistikker.aspx.
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18:30 blev den udvidet til at omfatte Bornholm. KI. 18:46 blev der udsendt et egentligt
varsel om skybrud for Sjeelland og Bornholm. KI. 18:54 blev risikomeldingen fjernet, da
den nu var erstattet af varslet. Opgraderingen fra risikomelding (gule lamper p& dmi.dk)
til varsel (rade lamper) skete sdledes fgrst f& minutter far skybruddet. DMI angiver, at
varslet blev udsendt uden forsinkelse, sd snart vagtchefen havde de relevante analyser.

= Den uventede vejrudvikling illustreres ogsd ved, at studieveerten i aftenens fgrste udga-
ve af TV AVISEN kl. ca. 18:55 gav ordet til meteorologen med bemaerkningen: “Jeg sy-
nes, jeg harer bulder og brag her pd Amager”. 1 vejrudsigten naevner meteorologen
imidlertid intet om risiko for skybrud eller oversvemmelser i storbyomradet, og bekym-
ringen gik snarere p& Bornholm og deltagerne pa den igangvaerende Roskilde Festival.

= [ de falgende timer og dage fik situationen i Storkgbenhavn massiv nyhedsdaskning.

= Alarmcentralen hos Kgbenhavns Brandvaesen, der daekker hele Storkgbenhavn, opleve-
de ekstraordinaer stor aktivitet. Alene mellem kl. 19:00 og 21:00 den 2. juli modtog
Alarmcentralen 718 skybrudsrelaterede opkald daekkende et omfangsrigt skadebillede.

= AMK-Vagtcentralen i Region Hovedstaden modtog i Igbet af aftenen og natten den 2.
juli ekstraordinaert mange sundhedsfaglige 1-1-2 opkald. Mange af opkaldene kom som
"overlgb” pga. belastning pa alarmcentralen hos Kgbenhavns Brandvaesen, hvorfor op-
kaldene gik videre til politiets alarmcentraler andre steder og derefter blev stillet uvisite-
ret videre til regionens AMK-Vagtcentral.

= Der blev ikke udsendt officielle beredskabsmeddelelser til offentligheden fra myndighe-
der, men talspersoner fra politiet og andre aktgrer udtalte sig Igbende til medierne.

= Vejdirektoratets Trafikinformationscenter frarddede al ungdig udkarsel.

» Sundhedsmyndighederne advarede mandag den 4. juli i medierne mod kontakt med
forurenet vand og slam. Central Enhed for Infektionshygiejne pd Statens Serum Institut
oprettede samme dag en webside om vandskade med r&d og anvisninger om veerne-
midler i oprydningsarbejde, hygiejne, vask af tgj og renggring/desinfektion. Om manda-
gen blev der endvidere udstedt badeforbud for havhebadene i Kgbenhavn, Svanemgille-
bugten, Bellevue Strand og Charlottenlund Strandpark. Fgdevarestyrelsen, Naturstyrel-
sen og Sundhedsstyrelsen advarede ogsa bl.a. om forurening af fadevarer.

= I dagene efter skybruddet udsendte flere myndigheder Igbende informationer om sky-
bruddets konsekvenser, herunder om lukkede veje, forstyrrelserne i togdriften, status
fra forsyningsvirksomheder, lukkede eller flyttede kommunale institutioner mv.

= Den myndighedsfzelles kriseinfo.dk portal blev aktiveret tidligt om morgenen den 3. juli.?

Overordnet ledelse og koordination

= Kgbenhavns Politi oprettede kommandostation (KSN) og aktiverede Hovedstadens Loka-
le Beredskabsstab i Kgbenhavns Politikreds for at koordinere den tvaergdende indsats.
Vestegnens Politi og Nordsjaellands Politi oprettede ligeledes KSN/koordinerende stabe.

3 Kriseinfo.dk blev afviklet pr. 31. december 2011.
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* Kgbenhavns Brandveaesens Stab blev etableret omkring Alarm- og Vagtcentralen pd ho-
vedbrandstationen med deltagelse fra Teknik- og Miljgforvaltningen, brandvaesenet og
Beredskabsstyrelsen for at f& overblik over skaderne og yde umiddelbar assistance. Sta-
ben stod under indsatsforlgbet i teet kontakt med politiets KSN, som havde repraesenta-
tion fra Kgbenhavns Brandvaesen (bagvagt). Stabschefen blev indkaldt kl. 22:26. Forud-
gdende var der indkaldt bagvagt og chefvagt og foretaget orientering af overborgmeste-
ren samt relevante direktionsmedlemmer. Kgbenhavns Brandveesens webbaserede
drifts- og beredskabshdndteringssystem blev aktiveret kl. 22:30.

= Den Administrative Stab (DAS) i Kgbenhavns Kommune blev ikke oprettet pd selve afte-
nen for skybruddet. Det var pd daveerende tidspunkt Kgbenhavns Brandvaesens opfat-
telse, at den beredskabsfaglige indsats mest hensigtsmaessigt blev koordineret fra
Alarm- og Vagtcentralen. Efterfalgende blev kommunens krisestab dog indkaldt og ar-
bejdede med at sikre, at institutioner kunne blive gennemgéet for vandskader, og heref-
ter prioritere indsatsen sammen med en repraesentant for Kgbenhavns Ejendomme.

= Region Hovedstadens AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) blev aktiveret og koor-
dinerede regionens samlede sundhedsberedskabsmaessige indsats sammen med regio-
nens AMK-Vagtcentral, og ved direkte kontakt med akutmodtagelserne, relevante hospi-
talsdirektioner og koncerndirektionen. Region Hovedstadens indsats blev ligeledes koor-
dineret med politiet, Beredskabsstyrelsen og andre eksterne myndigheder i den lokale
beredskabsstab nedsat hos Kgbenhavn Politi.

= Beredskabsstyrelsens beredskabscenter i Neestved fungerede som operationsrum for
alle styrelsens assistancer med pumpeopgaver. Opgaverne blev Igbende koordineret
med bl.a. Alarmcentralen, Kgbenhavns Brandvaesen, Vestegnens Brandvaesen og Bane-
danmark.

= Den 4. juli blev den nationale operative stab (NOST) etableret pd operationsniveau med
henblik pd gensidig orientering om situationen samt drgftelse af behovet for en tveerga-
ende koordinering af udnyttelsen af pumpekapaciteter.

Operativ indsats og andre tiltag

= Kgbenhavns Brandvaesen havde ca. 180 udrykninger fra kl. 19:00 til 23:00, hvilket er
ca. 10 gange sa mange ture som normalt. Tre ekstra indsatsledere blev fordelt til de tal-
rige opgaver, der opstod i lgbet af aftenen og natten. Opgaverne var bredt fordelt pd
pumpeopgaver, brande fordrsaget af kortslutninger, automatiske brand- og indbruds-
alarmer aktiveret af lyn eller vandskade, meldinger om brand mv. En szerlig vaesentlig
opgave var hndtering af konsekvenserne for kommunens institutioner, herunder over-
svgmmelser i kaeldre pa flere af Kgbenhavns Brandvaesens egne stationer. En optaelling
om morgenen mandag den 4. juli viste, at brandvaesenet indtil da var blevet kaldt ud
ca. 250 gange. Arbejde med udbedring af fglgeskader og oprydning varede flere dage.

= Til Igsning af flere pumpeopgaver blev Kgbenhavns Brandvaesen assisteret af personale
og kgretgijer fra redningsberedskaber i Nordsjeelland. Derudover koordinerede en ind-
satsleder pumpeopgaver i forbindelse med prioriterede vejstraekninger og bygninger i et
samarbejde med Beredskabsstyrelsens repraesentant i Kgbenhavns Brandvaesens Stab.
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» Frederiksberg Brandvaesen havde 230 brandalarmer den fgrste halve time efter sky-
bruddets start. Herefter var der ca. 50 opkald vedrgrende indtraengende vand, primaert
fra private. Alle henvendelser af denne type blev efter aftale henvist til skadeservicefir-
maer. To opkald omhandlede spaerrede indgangspartier, dvs. potentielt personfarlige si-
tuationer. Leensning af disse blev bestilt via Kgbenhavn, hvor man koordinerede dette. I
Igbet af sgndag og primaert mandag indlgb mange henvendelser fra institutioner, der
opdagede indtraengende vand. Disse blev efter aftale henvist til FK-Ejendom.

= Vestegnens Brandvaesen, hvis deekningsomrdde omfatter fem kommuner, havde ligele-
des ekstraordinaert mange udrykninger og assistancer. I Hvidovre Kommune var der
f.eks. 40-50 akutte opgaver pd 6 timer. De stgrste opgaver vedrgrte oversvemmelsen af
Amagermotorvejen med omlaegning af trafik og bortpumpning af vand samt oversvgm-
melsen af Holbaekmotorvejen og igangsaetning af Vejdirektoratets pumper.

= Beredskabsstyrelsen laensede store maengder vand vaek fra 21 oversvemmede omréder.
En stor del af opgaverne drejede sig om at fjerne vand fra trafikknudepunkter, bl.a.
Amagermotorvejen, Lyngbyvej, Gasveerksvej, Bispeengbuen, Brgndbyvester Boulevard
samt banelegemer ved Ryparken Station, Svanemgllen Station og Hellerup Station. Be-
redskabsstyrelsen laensede ligeledes vand vaek fra vitale samfundsfunktioner som Rigs-
hospitalets TraumeCenter, Politigdrden, DMI og Banedanmarks keeldre med it-systemer.
I spidsbelastningsperioden deltog ca. 100 vaernepligtige, frivillige og befalingsmaend fra
styrelsens beredskabscentre i Hedehusene, Naestved, Herning, Haderslev og Thisted.

* Falck modtog 1.717 henvendelser om vandskader i hovedstadsomrddet i tidsrummet
den 2. - 4. juli 2011. Til sammenligning rykkede Falck ud til 1.200 vandskader p& fem
dage efter skybruddet den 14. august 2010. Antallet kan veere pdvirket af, at Falck si-
den 2010 indfgrte en ny abonnementstype rettet bl.a. mod hjaelp ved oversvemmelser.

= Politi i de bergrte kredse rykkede talsteerkt ud til mange opgaver, herunder afspaerring
og trafikregulering, efterhdnden som meldingerne kom ind om oversvemmede veje mv.

= (Ca. 80 mand fra hjemmevaernet assisterede politiet med afspaerring og trafikregulering
pa veje med vand pd kerebanen. P& steder, hvor vandet ikke sank i Igbet af natten, as-
sisterede hjemmevaernet ogsd med at finde og rense aflgb samt med pumpeopgaver.

= Banedanmark arbejdede med hjelp fra Beredskabsstyrelsen i flere dage pd hgijtryk for
at fa vand vaek fra de ramte omrdder pd jernbanen i det centrale Kgbenhavn. I takt
med at vandet kom vaek, og Banedanmark kunne teste signaler, sporskifter og kg-
restrgmsanlaeg mv., viste der sig fglgefejl efter de store vandmasser. Alle kraefter blev
sat ind for at Igse disse, sd fjern- og S-bane trafikken kunne vende tilbage til normal.
Fejl i centralsikringen p& @sterport station var en szerligt generede falgefejl. Udbedring
efter jordskredet ved Nordhavn Station var ogsd en omfattende og kompliceret opgave.

= Der var mange ambulancekgrsler, og visse steder var det vanskeligt for ambulancerne
at komme frem pga. speaerrede veje. En raekke patienter blev indbragt til andre hospita-
ler end planlagt. Enkelte ambulancer kom ud af drift og métte afvente assistance.

= Traumemodtagelsen og visitation af traumepatienter blev midlertidigt flyttet til Herlev
Hospital, da TraumeCentret i Rigshospitalets oversvgmmede kaelder matte lukkes. Et
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hold af leeger, sygeplejersker og andet personale fra Rigshospitalet blev under politi-
eskorte flyttet til Herlev Hospital for at varetage behandlingen der. Internt p& Rigshospi-
talet evakuerede personalet patienterne fra to intensivafdelinger til andre afdelinger. Pa
Hvidovre Hospital kunne man trods vandskader pd operationsstuer og en lille del af in-
tensivfunktionen modtage akutte og intensivpatienter patienter som normalt i hele for-
Igbet. Hospitalet aflyste dog mange ambulante besgg den 4. juli. Flere af Region Hoved-
stadens gvrige hospitaler blev ogsd ramt af mindre vandskader og havde ekstra travit.

= Region Hovedstaden varslede forsvarets redningshelikoptere om forventet assistance-
behov.

» Fgdevarestyrelsens kontrollanter tjekkede i dagene efter skybruddet vandskadede fgde-
varevirksomheder efter rygter om, at nogle af dem fortsatte driften trods forholdene.

6. Beskrivelser af opfelgende initiativer

I det forlgbne &r siden skybruddet har flere af de involverede aktgrer gennemfgrt, igangsat
eller planlagt tiltag for at udnytte de opndede erfaringer og imgdegd risici som fglge af
fremtidige ekstreme regnvejrshaendelser. Nedenfor opsummeres nogle udvalgte eksempler.

Evalueringsrapporter, notater, vejledninger og andre publikationer.

= Kgbenhavns Politi afholdt den 8. juli 2011 et evalueringsmg@de for myndigheder og sel-
skaber i Hovedstadens Lokale Beredskabsstab i Kgbenhavns Politikreds. Deltagerne in-
kluderede Rigspolitiet, Kgbenhavns Politi, Kgbenhavns Brandvaesen, Beredskabsstyrel-
sen, Region Hovedstaden (herunder AMK), Falck, DMI, DONG Energy, Banedanmark,
Movia samt repraesentanter fra Nordsjeellands Politi og Kgbenhavns Vestegns Politi.

= Som ansvarlig for Beredskabssamordning i Kgbenhavns Kommune (BSKK) gennemfgrte
Kgbenhavns Brandvaesen en evaluering af den faelles indsats i kommunen. Repraesen-
tanter for de forskellige forvaltninger m.fl. afholdt evalueringsmgde den 12. juli 2011.
Hver forvaltning gennemfgrte sidenhen egne evalueringer og Kgbenhavns Brandveaesen
udgav “Evalueringsrapport - Skybrud den 2. - 3. juli 2011" af 25. september 2011.*

» Frederiksberg Forsyning har udarbejdet “Redegarelse for skybruddets betydning for
forsyningssituationen p& Frederiksberg”af 16. august 2011.°

= Hvidovre Kommunes Teknisk Forvaltning har udarbejdet notatet "Regn og oversvom-
melser i Hvidovre”af 30. november 2011.°

= Greve forsyning har udgivet rapporten “Redegarelse for nedbaren 2. - 3. juli 2011”7

= Region Hovedstaden gennemfgrte efter skybruddet en evaluering og publicerede notatet
"Orientering om handtering af skybrud den 2. - 3. juli 2011” af 7. juli 2011.8

4 www.kk.dk/~/media/8D6C2C88902447398E55F39BDE30B187.ashx
5 www.frederiksberg.dk/~/media/eDoc/3/e/7/3e7c7bf7-bf05-485f-bdf7-2ac08ab8045b-pdf.ashx

6 www.hvidovre.dk/dokumenter/%C3%98konomiudvalget/2011/111212/Bilag%C3%98U_ 111212 pkt.14 01.pdf

7 www.greveforsyning.dk/dokumenter/Redeg%C3%B8relse_for nedb%C3%B8ren 2-3juli2011 Mskabelon.pdf
8 www.regionh.dk/NR/rdonlyres/FOEEBOE1-C7A8-4418-9E17-E8CA976BF98E/0/Notatomhaandteringafskybrud.pdf
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= Rigshospitalet udarbejdede “Rigshospitalets redegarelse for forlobet i forbindelse med
skybruddet den 2. juli 2011”7

= Sundhedsstyrelsen opdaterede den 22. juli 2011, p& baggrund af de farste erfaringer
efter skybruddet, notatet om “Forholdsregler efter oversvammelse med regnvand og
kloakvand”, som Sundhedsstyrelsen havde haft pa sin hjemmeside allerede inden sky-
bruddet.!® I september 2011 opdaterede styrelsen endvidere " 7zenk sundhed ind i mil-
Joet, Et prioriteringsveerktaj og inspiration til kommuners forebyggende indsats’, som
0gsd havde ligget pd styrelsens hjemmeside inden skybruddet. Publikationen indeholder
et kapitel om oversvgmmelser af beboede omrdder.

= Beredskabsstyrelsen udarbejdede i december 2011 en vejledning til de kommunale red-
ningsberedskaber om indsatser i forbindelse med spildevand p& grundlag af et samar-
bejde med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.'?> Beredskabsstyrelsen har

endvidere i 2012 udarbejdet faktaarket “Forholdsregler ved laensning”.3

= Energistyrelsen udgav i januar 2012 en opdateret “Vejledning til offentlige institutioner
om nadstrom”, bl.a. foranlediget af erfaringerne fra skybruddet. I vejledningen anbefa-
les det bl.a. at gennemfare risiko- og sdrbarhedsvurderinger for ngdstrgmsanlaeg, her-
under overvejelser om situationer, der kan medfgre eksterne strgmafbrydelser samt
overvejelser om placeringen af ngdstrgmsanlaeg.*

Konferencer og seminarer

= Naturstyrelsens Videncenter for Klimatilpasning afholdt i samarbejde med Kommunernes
Landsforening (KL) et seminar om klimatilpasning for alle kommuner i Region Hoved-
staden pd Kebenhavns Radhus den 5. september 2011. P& seminaret praesenterede Vi-
dencentret tilgeengelige veerktgjer pd portalen klimatilpasning.dk, som kan hjeelpe
kommunerne med klimatilpasningsindsatsen. Herudover var der bl.a. indlaeg om Tivolis
erfaringer fra skybruddet samt indlaeg fra KL, GEUS, Region Hovedstaden, Kgbenhavns
Kommune og Hvidovre Kommune. Lignende seminarer er afholdt i andre regioner.™

= Kgbenhavns Energi afholdt den 6. oktober 2011 mini-konferencen “Skybrud — Hvad gor
vi nu?” pd Hotel Crowne Plaza i Kgbenhavn med fokus pd tiltag mod skybrud og sky-
brudsplaners indhold. Der var ca. 250 fremmgdte deltagere og indleeg fra Kgbenhavns
Energi, Kgbenhavns Kommune, DTU, Erling Holm ApS, Thing & Waing Landskabsarki-
tekter ApS, Naturstyrelsen samt Forsikring og Pension.*®

10 www.sst.dk//~/media/Sundhed%200g%20forebyggelse/Miljoe%200g%20helbred/Klimaeandringer%200g%20sundhed/NotatForholdsreglerOversvoemmelse220711.ashx
11 www.sst.dk/publ/publ2011/SURA/Miljoe/TaenkSundhedMiljoeV2.pdf

12 www.brs.dk/viden/publikationer/uddannelsesmateriale/Documents/Vejledning%200m%20indsats%20i%20forbindelse%20med%20spildevand. pdf
13 http://brs.dk/viden/publikationer/faktaark/Pages/faktaark.aspx

14 http://ens.netboghandel.dk/publikationer/publikationsdetaljer.aspx?PId=0d097fd7-01ee-4739-9bff-12cb44335483

15 www.klimatilpasning.dk/da-dk/service/kalender/sider/tourdeklimatilpasning.aspx

16 www.ke.dk/portal/page/portal/Presse/Nyheder?thingid=2020043&portlet inst guid=DC2COD164E8945B0A689659908D46B28&page=101
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= Ingenigrforeningen IDA afholdt den 7. november 2011 i Kgbenhavn mgdet “Bld-grenne
Igsninger til hdndtering af regnvand i byer”. Fokus var p& modellering af vandbalancer
for byer og kloaksystemer, vandkvalitet og rensning af regnvand og gkonomiske vurde-
ringer. Et mgde med samme titel og indhold blev afholdt i Arhus den 1. marts 2012.

= KL afholdt den 14. - 15. november 2011 konferencen "Skybrud — fra kaos til hverdag” i
Kolding. Over halvdelen af landets kommuner var samlet, og konferencen mundede ud i
fem konkrete anbefalinger til at sikre byer mod skybrud."’

= Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) og Epidemiologisk afdeling pd Statens Serum
Institut afholdt den 26. januar 2012 et afrapporteringsm@gde om skybruddet. De ca. 60
deltagere var bl.a. sundhedsfagligt personale, eksperter inden for vandomradet og fir-
maer, der deltog i en spgrgeskemaundersggelse blandt 257 personer, som var er-
hvervsmaessigt eksponeret for blandet regnvand og kloakvand efter skybruddet.'®

= En konference med fokus p& skybrudssikring blev afholdt pd Christiansborg den 3. fe-
bruar 2012. Konferencen, som var arrangeret af virksomheden Alectia, havde bl.a. del-
tagelse fra politikere, forsikringsselskaber og aktarer i byggebranchen. Der var bl.a. ind-
laag fra miljgminister Ida Auken om Danmarks nationale strategi ift. skybrudsudfordrin-
gen og fra Kgbenhavns overborgmester Frank Jensen om klimatilpasning i Kgbenhavns
Kommune og det nye skybrudssamarbejde mellem 17 kgbenhavnske kommuner.*

= Det Centrale @velsesforum, som bestdr af Beredskabsstyrelsen, Forsvarskommandoen,
Rigspolitiet og Sundhedsstyrelsen, afholdt sit &rlige seminar den 9. maj 2012. Fokus var
pd tendenser og udfordringer p& beredskabs- og gvelsesomrddet, herunder klimaforan-
dringernes konsekvenser for beredskabet. Der var bl.a. indleeg fra Task Force Klimatil-
pasning i Naturstyrelsen og fra Greve Forsyning om konkrete erfaringer fra handtering
af store oversvemmelser i Greve Kommune.

= Radgivnings- og forskningsorganisationen DHI afholdt seminar den 30. maj 2012 i
Skanderborg og den 13. juni 2012 i Rungsted om klimaforandringer, herunder forventet
stigende havvandstand, hyppigere stormfloder og kraftigere skybrud. Bl.a. praesentere-
de Kgbenhavns Kommune planerne for klimatilpasning i hovedstaden, og Dansk Miljz-
teknologi gennemgik, hvilke forslag til lovkrav der forventes fremsat i Folketinget.?

= KL og Naturstyrelsen arrangerede den 11.-13. juni 2012 en "klimatilpasningscamp” pa
Hotel Koldingfjord vedrgrende de kommunale handlingsplaner for klimatilpasning, som
efter regeringsbeslutning skal foreligge inden november 2013. Arrangementet var et
centralt element i "Projekt Klimatilpasningsplaner”, som Igber fra 1. april til 30. septem-
ber 2012. Alle kommuner er inviteret til at deltage i projektet, og i skrivende stund er 33
kommuner tilmeldt, seerligt fra Storkgbenhavn og Fyn. Kommunerne er inviteret til at
deltage sammen med forsyningsselskaber og beredskab med henblik pd at sikre, at kli-
matilpasning fér en tvaerfaglig forankring. Formdlet med projektet er, at de deltagende

17 www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Klima/Klimatilpasning/Skybrud-/

18 www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Aktuelt/Afrapporteringsmode.aspx
19 www.alectia.com/nyheder/da-skybrud-blev-til-et-politisk-emne/

20 www.dhi.dk/News/2012/04/24/DHISeminarOmKlimaforandringer.aspx
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kommuner far en forstdelse for, hvad en handlingsplan for klimatilpasning er, hvad den
bgr indeholde, og hvordan den skal bruges. Desuden er malet at skabe netvaerk imellem
deltagerne og pa tvaers af kommuner. Endelig skal deltagerne, ndr projektet er afsluttet,

fole sig parate til at gd i gang med kommunens handlingsplan for klimatilpasning. Der
vil bl.a. blive udviklet en raekke redskaber til stgtte for dette arbejde.?’

Planer og praktiske risiko- og sdrbarhedsreducerende tiltag

» P& et borgmestermgde den 14. oktober 2011 blev der indgdet et formelt beredskabs-
samarbejde mellem 17 kommuner i Storkgbenhavn ("Beredskabsforum for Storkgben-
havn”). Samarbejdet har til opgave at forbedre koordinationen, planlaegge indsatserne
mod voldsomme skybrud og etablere et system, s de kommuner, der er hardest ramt
af et skybrud, kan 13ne udstyr hos andre, der ikke er ramte. Derudover planlaegger
kommunerne feelles initiativer, som kan sikre, at regnvand efter skybrud ledes til der,
sger og i sidste ende til @resund frem for at strgmme mod de mest ubelejlige steder.

» Kgbenhavns Borgerrepraesentation har i sit budget for 2012 gremaerket 100 mio. kr. til
en skybrudsplan som supplement til kommunens eksisterende klimatilpasningsplan® fra
2011. Der afsaettes 50 mio. kr. til anlaegsprojekter, herunder bl.a. justering af fortovs-
hgjder, genopretning af Harrestrup A, samt rgrlaegning fra Emdrup til @resund for at af-
hjeelpe oversvgmmelser i bl.a. omrdderne omkring Ryparken Station og Svanemglle Ka-
serne. I skybrudsplanen afsaettes endvidere bl.a. 5 mio. kr. til indkgb af to nye store
pumper til Kgbenhavns Brandvaesen og flere penge til sikring af kommunens tvaergden-
de forretningskritiske it-systemer mod nedbrud pga. oversvgmmelser.

= Kgbenhavns Brandvaesen udgav i november 2011 “Dimensioneringsplan - Risikobaseret
dimensionering”, som er gaeldende for perioden 2012-2015.%* Planen afspejler Borger-
repraesentationens beslutning om, at Kgbenhavns Brandvaesen skal have et Igft i bered-
skabets kvalitet og robusthed i tilfeelde af terrorhaendelser og ekstraordinaer nedbgr —
"Terror- og Klimapakken”.” Dimensioneringsplanen har sdledes fokus p& klimaudfor-
dringer som skybrud og oversvgmmelser, herunder erfaringer fra skybruddet den 2. juli
2011. Oversvgmmelse pga. skybrud er én af otte udvalgte stgrre haendelsestyper i pla-
nens bilag med scenarieanalyser. Bilaget er dog dateret maj 2011, og scenarieanalyser-
ne er sdledes udfgrt fgr skybruddet den 2. juli 2011.%

* P& baggrund af oversvgemmelserne pa Kgbenhavns Brandvaesens hovedbrandstation,
hvor Alarmcentralen i Storkgbenhavn er placeret, er der installeret ekstra faste pumper i
kaelderen for at sikre det tekniske udstyr mod et nyt skybrud. Det er dog udelukkende
en midlertidig Igsning, da vandet ikke kan pumpes ud i kloakkerne, men kun ud pa ho-
vedbrandstationens gérdsplads. Derfor vurderer Kgbenhavns Brandvaesen, at teknikken

21 www.kl.dk/ktp
22 www.kk.dk/Borger/Miljoe/Miljoeregnskab/OmKobenhavnsMiljoregnskab/~/media/6284D686CDC344A2938B95B35E86A835.ashx
23 www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/Klima/SubsiteFrontpage/Klimatilpasningsplan.aspx

24 www.kk.dk/~/media/C5DB55847668484996D765298F630040.ashx

25 www.kk.dk/~/media/24F36BDB237041A9B66628D4EB27EACE.ashx
26 www.kk.dk/~/media/BCB239E2BF9B480F83331886B2E9D814.ashx
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i kaelderen bgr flyttes til et nyt teknikrum pd hovedbrandstationens 3. sal. Flytningen
kommer til at koste 3,8 mio. kr., som bl.a. gér til nye servere, kglesystemer, ngdstram,
overvagningssystemer, brandslukningsanleeg og elinstallationer.

= Kgbenhavns Energi har udarbejdet en fempunktsplan for situationer, hvor opstigende
damp fra oversvemmede varmekamre kan fordrsage personskade. Lgsningerne involve-
rer indkgb af specielle "skorstene”, som kan szettes oven pa riste i gaderne, assistance
fra hjemmeveernet til at opdage dampproblemer og hjeelpe med afspaerringer samt
etablering af et alarmsystem, sd varmeforsyningen kan fa besked, nér vandet star hgit i
aflabssystemet, og der dermed er risiko for ophobning af regnvand i varmekamrene.

= Kgbenhavns Energi gik i maj 2012 i gang med at fuldfgre en raekke projekter, herunder
bl.a. bygningen af en raekke skybrudsledninger og nye &bninger i kajanlaegget i bl.a. In-
dre By. P& @sterbro, mod graensen til Gentofte, bygger Kgbenhavns Energi sammen
med Nordvand en kanal, som skal lede regnvand ud i Svanemgllebugten. Desuden byg-
ger Kgbenhavns Energi en raekke ngdudlgb til havnen, hvor kloakvand og regnvand i
ngdstilfeelde kan ledes ud, ndr kloaksystemet er overbelastet. Ordningen med at lede
kloakvand ud i havnen er dog kun en midlertidig Igsning. Pa lzengere sigt arbejdes der
pd at adskille regnvand og kloakvand, sa det kun er regnvand, der ledes ud i havnen.

Trafikvarsling ved oversvom-
melse af kritiske vejbaner,
fx ved Lyngbyvejen

Udvidelse af nodaflastnings-
kapacitet, Vilhelmsdalslobet

Forprojekt ‘Klimatilpasning’
i Skt. Kjelds Kvartet.

Dirigering af overfladevand til
Bronshojparken.

Regnvand, der samler sig pa
Gronningen, skal ledes ud til
Kastelsgraven

Nodoverlobet fra Christianstaden
til havnen ved Amaliehaven skal
udvides.

Regnvand, der samler sig pa =

pladsen ved Ved Stranden, skal

ledes ud til Slotsholms Kanal Tidlig indtaenkning af vand-

handtering ved planlagt omform-
ning af byrum, Skt. Annz Plads

Regnvand, der samler sig i fordyb-

ningen pa Ny Kongensgade, skal

ledes ud til Frederiksholms Kanal
Nodoveriobet fra Indre By til
havnen ved Christians Brygge
skal udvides.

Sikring af KE's aflobsstationer,
fx Klovermarksvej.

Intensiveret udskiftning af Nedoverlobet fra Amager ved
daksler, fx pa Vesterbro. Prags Boulevard skal udvides.

Genabning af nedududiob,
Kalvebod Brygge.

KILDE K@BENHAVNS KOMMUNE 0OG KE
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*  Frederiksberg Kommunalbestyrelse har i sit budget afsat 8 mio. kr. i 2012 og 16,5 mio.
kr. i de kommende fire &r til indsatsen mod oversvgmmelser i en aftale om klimatilpas-
ning. I 2012 investerer kommunen 3 mio. kr. i gget beredskab og skybrudssikring, her-
under materiel, uddannelse af personale samt gennemgang af kommunale ejendomme.
Der afsaettes 2 mio. kr. til borgerrettet indsats og LAR-Igsninger (LAR=Lokal afledning af
regnvand). 2,5 mio. kr. gér til kommunale klimatilpasningsprojekter, og 0,5 mio. kr. til
udarbejdelse af en Klimatilpasningsplan.”’

» Frederiksberg Kommune har endvidere besluttet at udarbejde en skybrudsplan i 2012.
Skybrudsplanen skal primaert have et kortsigtet perspektiv og vaere taet koblet til sdvel
beredskabsplanlaegningen som den mere langsigtede indsats i klimatilpasningsplanen.
Skybrudsplanen skal beskrive risiko og udbredelse af oversvgmmelser ved skybrud, inte-
ressenter, fglsom infrastruktur og beredskabsplanlaegning samt strategi og handleplan
for handtering af skybrud pd Frederiksberg. Begge planer forventes forelagt politisk i
august 2012. Der er indgdet aftale med Rambgll om arbejdet, som sker i samarbejde
med bl.a. Frederiksberg Forsyning, Ksbenhavns Kommune og Kgbenhavns Energi.?®

» Frederiksberg Brandvaesen udgav i marts 2012 en revideret "RBD 2011. Risiko Baseret
Dimensionering af Frederiksberg Kommunes Beredskab”. 1 planens findes et klimatema
om skybrud og oversvgmmelser. Der henvises til erfaringer fra skybruddet den 2. juli
2011 og refereres bl.a. til etablering af et frivilligkorps som del af klimaberedskabet, be-
villinger til materielindkgb og bygningsanalyser til at forebygge vandskader. Herudover
udpeger planen konkrete adresser, for hvilke der udarbejdes actioncards eller instruk-
ser, som definerer opgaver for brandvaesenet ved store regnskyl og skybrud.?

= For det operative beredskab pd& Vestegnen er der ligeledes udarbejdet en ny dimensio-
neringsplan: “Dimensionering af redningsberedskabet i Albertslund, Brondby, Glostrup,
Hvidovre og Radovre” af november 2011. I planen findes et mindre afsnit om klimaud-
fordringer, herunder eksempler fra skybruddet den 2. juli 2011. I afsnittet naevnes det,
at der er udarbejdet forskellige "klimatilpasningsplaner” for de enkelte kommuner, og at
indholdet af disse vil blive indarbejdet i ngdvendigt omfang i beredskabsarbejdet. Sky-
brud er dog ikke blandt de otte scenarieanalyser af stgrre haendelser i planen.*

= Beredskabsstyrelsen har foretaget flere tiltag i relation til skybrud siden midten af 2011.
Anskaffelse af supplerende materiel til indsaettelse ved oversvgmmelser inkluderer en
komplet pumpecontainer til Beredskabsstyrelsen Hedehusene med samlet kapacitet til at
flytte 27 kubikmeter vand i minuttet samt, til nationalt brug, 350 slanger (5,25 km) og
andet materiel med bl.a. 4 pumper med kapacitet pd i alt 22 kubikmeter vand i minut-
tet. Beredskabsstyrelsen rdder nu over madlrettede kapaciteter til laensning pd samlet
over 220 kubikmeter vand i minuttet. I tilleeg kan der indsaettes vandtransportenhe-
der/slangegrupper, der tilsammen kan flytte mindst 50 kubikmeter vand i minuttet.
Samles alle ressourcer, kan Beredskabsstyrelsen sdledes flytte mere end 270 kubikmeter

27 www.frederiksberg.dk/PolitikOgDemokrati/Budget/Budget2012/~/media/NYVERSION/PolitikOgDemokrati/Oekonomiafdelingen/Budget2012/Budget2012SamletNY.ashx

28 www.frederiksberg.dk/PolitikOgDemokrati/Dagsordenert By-OgMiljoeudvalget/26-03-2012/bd1d2ade-90af-4f08-b9f5-904163el14daa/cb97ca2f-fb74-4dae-b464-19b81828834a.aspx

29 www.frederiksberg.dk/~/media/eDoc/5/5/2/552246-554485-1-pdf.ashx

30 www.glostrup.dk/~/media/ESDH/committees/Kommunalbestyrelsen/1226/816701.ashx
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vand i minuttet. Beredskabsstyrelsen har endvidere foretaget en afklaring af muligheder
for at leje supplerende entreprengrmateriel til laenseopgaver i Danmark og opdateret vi-
den om ressourcer i nabolande samt muligheden for eventuel rekvirering af assistance.

* Bl.a. pd baggrund af skybruddet indgik Beredskabsstyrelsen og Banedanmark i maj
2012 en samarbejdsaftale, som fastlaegger rammerne for Beredskabsstyrelsens bistand
til Banedanmark i forbindelse med oversvemmelser, uheld og lignende pa banestraek-
ninger og stationsarealer samt ved uheld p& jernbanenettet. Beredskabsstyrelsen kan
yde stgtte i form af lzensning af vand fra stationer og sporarealer og ved akut behov for
opsaetning af lys og telte mv. i forbindelse med uheld pd jernbanenettet. En lignende
samarbejdsaftale er under udarbejdelse mellem Beredskabsstyrelsen og Vejdirektoratet.

= Region Hovedstaden har afsat 31,4 mio. kr. i budgettet for 2012 til at sikre hospitaler
mod skybrud pd baggrund af 35 forslag til skadesforebyggende tiltag. Ni af regionens
hospitaler har sggt om og faet penge til eksempelvis at udvide aflgbssystemer, flytte el-
tavler, sikre elevatorer, overvdge pumper og anden sikring mod vandindtraengning.

= Tivolis ledelse har revideret virksomhedens beredskabsplan og foretaget/igangsat en
raekke omstruktureringer for bedre at kunne h&ndtere fremtidige skybrudshaendelser.>!

= DMI har pd baggrund af en intern evaluering af skybruddet flyttet el-tavlen fra keelderen
til et hgjere placeret sted, sdledes at en oversvgmmelse af el-tavlen ikke lzengere skulle
vaere mulig. Grundvandspumperne er fjernet fra HPFI-relaeerne, s& de ikke slér fra un-
der oversvgmmelser. Endvidere er grundvandspumpekapaciteten udvidet, s& der kan
klares stgrre maengder af indtraengende vand. Endelig er der etableret aquadraen langs
bygningen til afledning af vandpresset pd murvaerket. DMI regner med, at de iveerksatte
foranstaltninger er tilstraekkelige til at undgd skader efter et skybrud som det i 2011.

= DMI sgger i lgbet af 2012 at imgdekomme efterspgrgslen pa varslinger med en forbed-
ret service og forbedrede radarmélinger og modelberegninger, som kan muligggre vars-
ling af farligt vejr, herunder skybrud, tidligere og p& et mere lokalt niveau end hidtil. I
forste omgang vil DMI, nér det er relevant, fire gange i dggnet opdatere en kort hjem-
mesidetekst om udsigten til farligt vejr for de kommende fem dggn. DMI arbejder pd en
yderligere og mere markant forbedring, der ventes introduceret sidst i 2012. Planen gér
ud pd at opdele landet i 22-25 regioner som erstatning for de 8 meget store varslings-
omrader, som DMI hidtil har varslet om farligt vejr indenfor. Det understreges dog, at
det fortsat vil veere meget vanskeligt at forudsige skybrud i bdde tid, rum og nedbgrs-
maengde. I modsaetning til storme, opstar skybrud naermest spontant i tordenskyer og
rammer meget lokalt med store variationer inden for f& kilometer. Maengden af kompo-
nenter i et skybrud er mange og derfor vanskelige at lave praecise modeller for.

= TV 2 Vejret begyndte i maj 2012 at udsende varsler om farligt vejr, herunder skybrud,
fra TV 2 Vejrcenter.

= Forsikring & Pension har i samarbejde med DMI og Cowi lanceret vejrtjenesten Forsik-
ringsvejret.dk. Tjenesten ggr det muligt for brugere at tjekke, hvor hardt vejret historisk

31 http://klimatilpasning.dk/da-dk/service/cases/sider/tivolifolgermedklimaet.aspx

18/22
Redeggrelse vedrgrende skybruddet i Storkgbenhavn lgrdag den 2. juli 2011


http://klimatilpasning.dk/da-dk/service/cases/sider/tivolifolgermedklimaet.aspx

BEREDSKABS |STYRELSEN

har veeret i deres lokalomrdde. Nar skybrud, storm og lynnedslag rammer hele eller dele
af Danmark, kan brugere holde sig ajour med hvor og hvordan, uvejret har haerget time
for time og med én kvadratkilometers ngjagtighed. Tjenesten byder ogsd pa en to-
dagns vejrudsigt med mulighed for at blive advaret om hérdt vejr pr. sms. P4 sitet gives
der ogsd r&d til, hvordan man forebygger skader pd sit hus som falge af skybrud og
storm. Forsikringsvejret.dk er gratis at bruge. Alle informationerne leveres af DMI, og
det elektroniske kort er udviklet af Cowi.

= Forsikring & Pension har den 4. juni 2012 lanceret en gratis app: Husets VejrAlarm.
App'en er baseret pd de samme data, som Forsikringsvejret.dk bygger pa. Brugeren kan
tilmelde flere lokationer og fa varsler om store nedbgrsmaengder eller kraftige vindsted.
App'en giver 0gsa tips og rad til, hvordan man forebygger og handterer skader.

= Forsikring & Pension har i efterdret 2011 indledt et samarbejde med flere kommuner om
et nedbgrsprojekt med henblik at ggre det nemmere for kommunerne at traeffe sam-
fundsgkonomisk rigtige beslutninger ved valg af klimatilpasningsl@sninger.>?

= Hos forsikringsselskaberne kan der generelt konstateres et gget fokus pd skadesstatistik
vedr. skybrud. Flere forsikringsselskaber har valgt at forhgje praemier eller selvrisiko el-
ler skeerpe krav til forsikringstagere, som tidligere har haft skybrudsskader i deres hus.

= Ifglge regeringsgrundlaget “Et Danmark, der stir sammen” fra oktober 2011 skal alle
kommuner udarbejde handlingsplaner for klimatilpasning inden for to &r. For at hjeelpe
kommunerne med opgaven, blev der p& Finanslov 2012 afsat 10,8 mio. kr. over to ar til
Regeringens Task Force for Klimatilpasning, herunder et rejsehold (oprettet 1. februar
2012), som kan rédgive kommuner og kommunale forsyningsselskaber (jf. ogsd beskri-
velsen af "Projekt Klimatilpasningsplaner” pd side 14). Task Force Klimatilpasning, som
organisatorisk er tilknyttet Naturstyrelsen, skal endvidere koordinere udarbejdelsen en
national handlingsplan for klimatilpasning. Det blev i december 2011 besluttet at ned-
seette et tveerministerielt embedsmandsudvalg til at forestd denne opgave. I fgrste fase
har udvalget kortlagt klimaforandringernes konsekvenser, udfordringer og muligheder
for Danmark. I anden fase skal udvalget komme med forslag til indholdet i den nationa-
le handlingsplan. P& baggrund af regeringsgrundlaget er der ogsd nedsat et Nationalt
Dialogforum om Klimatilpasning. Yderligere information er tilgaengelig fra Miljgministeri-
et og Naturstyrelsen, herunder Task Force for Klimatilpasning og Klimatilpasning.dk.*®

» [ aftalen om kommunernes gkonomiske ramme for 2013, som regeringen og KL indgik
den 10. juni 2012, gges de kommunale investeringer til klimatilpasning med 2,5 mia. kr.
seerligt med fokus pd at forebygge oversvgmmelser ved voldsomme skybrud. Pengene
kan bl.a. bruges til at bygge veje, der kan bruges som afvandingskanaler, og pladser,
der kan bruges som opsamlingsbassiner. Med aftalen dbnes der bl.a. ogsd mulighed for,
at kommunerne kan finansiere investeringerne ved at haeve spildevandstaksterne.>

32 www.forsikringogpension.dk/temaer/klima/klimaviden/Sider/samarbejde-om-klimaskadebegraensning.aspx
33 www.mim.dk/klimatilpasning, www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Klima/Klimatilpasning/ og www.klimatilpasning.dk

34 www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/6/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2013 _groen-omstilling-og-udvikling-af-velfaerd/
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7. Konklusion og perspektivering

Skybruddet i Storkgbenhavn den 2. juli 2011 var en alvorlig pdmindelse om, at ekstreme
vejrhaendelser kan indtraeffe med yderst kort varsel og medfgre betydelige konsekvenser for
liv, helbred, ejendom, miljg, opretholdelse af kritiske samfundsfunktioner og andre vaerdier.

Isoleret set var typerne af konsekvenser og beredskabsmaessige disponeringer i forbindelse
med skybruddet naesten alle observeret ved badde tidligere og efterfelgende skybrudshaen-
delser.®® Nedbgrens maengde og intensitet den 2. juli 2011 i Storkgbenhavn slog imidlertid
alle rekorder, hvorfor bdde konsekvenserne og arbejdsbyrden for beredskabets aktgrer nde-
de hidtil usete dimensioner. Skybruddet var endvidere unikt, i den udstraekning det tydelig-
gjorde, hvor sdrbar Storkgbenhavn som metropol er over for oversvgmmelsesrisici, og hvor
afhaengige storbyens borgere er af fungerende infrastruktur som kloaksystemer, vejnet,
kollektiv transport og forsyning af elektricitet, it- og teletjenester, vand, fjernvarme mv.

Skybruddet er blevet betegnet af DMI's meteorologer som liggende over eller omkring en
nutidig 100-&rs haendelse — dvs. en haendelse, der forventes med mere end 100 &rs mellem-
rum. Trods den relativt lave sandsynlighed betyder dette dog ikke, at et tilsvarende eller
endda endnu voldsommere skybrud ikke kan ramme Storkgbenhavn igen pd kort sigt. Og
under alle omstaendigheder kan mindre voldsomme, men stadig alvorlige, skybrud ventes at
ramme dele af Storkgbehavn med jaevne mellemrum og potentielt hver sommer. Generelt
forventes risikoen for skybrud at gges i takt med, at lufttemperaturen gradvist stiger som
falge af den globale opvarmning. DMI peger endvidere pd, at et storbyomrdde som Storkg-
behavn kan veere mere udsat for skybrud end andre dele af landet. Det skyldes den sdkald-
te urbane varmeeffekt, bl.a. fra sort asfalt, der kan skabe lufttemperaturer i stille sommer-
vejr, som ligger et par grader over det omliggende land.

Som naevnt i indledningen, har denne redeggrelse ikke til formdl at vurdere de enkelte in-
volverede aktgrers krisestyring og operative opgavevaretagelse i forbindelse med skybrud-
det. Der henvises i denne sammenhaeng bl.a. til de offentligt tilgeengelige evalueringer,
notater, rapporter mv. naevnt i redeggrelsens afsnit 6 (links i fodnoter). Institut for Bered-
skabsevaluering vurderer dog overordnet, at den operative beredskabsindsats samlet set
forlgb godt. Generelt vurderes det ogs3, at der blev etableret et hensigtsmaessigt samarbej-
de mellem kommunerne, politiet, det kommunale og statslige redningsberedskab, forsvaret,
sundhedsberedskabet samt ejere og operatgrer af kritisk infrastruktur i Storkgbenhavn.

Erkendelsen af situationens alvor og omfang gik dog ikke alle steder lige hurtigt, og indsats-
forlgbet indikerede forbedringspotentiale inden for mange omrdder af helhedsorienteret
beredskabsplanlaegning. Det geelder f.eks. omrdder som risikoidentifikation, risiko- og sdr-
barhedsanalyser, forebyggelse, udarbejdelse og revision af beredskabsplaner, varsling og
viderevarsling, aktivering og drift af krisestabe, informationshdndtering, koordination af
handlinger og ressourcer samt krisekommunikation til medier og befolkning.

35 Flere af de alvorligste danske episoder med ekstrem regn er f.eks. beskrevet i Beredskabsstyrelsens publikation National Sdrbarhedsrapport for
perioden 2005-2010 (www.brs.dk/viden/publikationer/Pages/publikationer.aspx).
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Listen over opfglgende initiativer i redeggrelsens afsnit 6 indikerer, at mange af de involve-
rede aktgrer har uddraget et betydeligt beredskabsfagligt laeringspotentiale fra skybruddet.
I det forlgbne ar har flere af de involverede aktgrer sdledes evalueret haendelses- og ind-
satsforlgbet og delt deres erfaringer med andre pd mgder, seminarer, konferencer mv. Aktg-
rerne har ligeledes implementeret, igangsat eller planlagt mange konkrete tiltag for at img-
dekomme oversvgmmelsesrisici som fglge af ekstreme regnvejrshaendelser. Det udmgntes i
praksis bade i tekniske og fysiske foranstaltninger og i arbejdet med beredskabsplaner, sky-
brudsplaner, klimatilpasningsplaner, politikker, strategier, lovforslag mv.

P& samme vis som den individuelle opgavevaretagelse i tiden omkring den 2. juli 2011 ikke
evalueres i denne redeggrelse, skal instituttet ikke forsgge at vurdere effekten af de mange
forskellige opfalgende initiativer. Instituttet gnsker dog afslutningsvis at rette opmaerksom-
hed mod 10 generelle lzeringspunkter udvalgt ud fra et beredskabsfagligt perspektiv:

= Rettidig erkendelse af et skybruds mulige konsekvenser er afggrende for en effektiv
indsats. Uanset hvor tidligt eller sent der udsendes et varsel om skybrud fra DMI, bgr
der derfor vaere gget fokus pd korrekt procedure ved modtagelse af varsler, bred vide-
revarsling og alarmering samt efterfglgende fyldestggrende kommunikation til de an-
svarlige chefer hos relevante offentlige og private organisationer i de ramte omrader.

= B&de de direkte og afledte konsekvenser af skybrud i byomréder kan vaere s& omfatten-
de, at ekstreme skybrud bgr indgd som fast element ved opstilling af overordnede risi-
kobilleder og ved helhedsorienteret beredskabsplanlaegning. Da skybrud hverken kender
til samfundssektorer, kommunegraenser eller andre skel, bgr planlaegningen sa vidt mu-
ligt foregd i et bredt samarbejde mellem kommunale, regionale og statslige myndighe-
der, erhvervslivet, forskningsmiljger og borgere. Kommunerne kan i szerlig grad drage
fordel af at prioritere ledelsesforankret og integreret planleegning pd tvaers af forvalt-
ninger, herunder i forbindelse med risikobaseret dimensionering af redningsberedska-
bet, kommunernes generelle beredskabsplaner, konkrete skybrudsplaner, de kommuna-
le handlingsplaner for klimatilpasning, som skal foreligge inden udgangen af 2013.

= Vurdering, klassificering og kortleegning af lavtliggende omréder, hvor der hyppigst op-
star kraftige oversvemmelser ved skybrud, er en vigtig opgave for bade offentlige og
private beredskabsansvarlige aktgrer, saerligt nér det gaelder omréder, hvor kritisk infra-
struktur og kritiske samfundsfunktioner er lokaliseret. Flere redskaber, som kan bidrage
til en sddan kortlaegning, er tilgaeengelige fra myndigheder, konsulentfirmaer m.fl. Kort-
laegning kan endvidere vaere med til at sikre et godt kendskab til de veje, som forventes
at veere farbare trods skybrud, og dermed har szerlig veerdi for bl.a. politiets, rednings-
beredskabets og det praehospitale beredskabs karsel (jf. parallel til sneberedskabet).

= Hvor det er muligt og relevant, bgr myndigheder samt ejere og operatgrer af kritisk
infrastruktur overveje permanent at flytte ngdstrgmsanleeg, servere og anden vigtig in-
formations- og kommunikationsteknologi samt faciliteter af vital betydning for den kon-
tinuerlige drift veek fra oversvemmelsestruede kaeldre eller almindelig jordhgjde. Alter-
nativt bgr det overvejes, hvordan placeringen kan sikres mod indtraengning af vand.
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= Ved risikomelding eller varsel om skybrud bgr offentlige institutioner — praecis ligesom
boligejere og forretningsdrivende — veere i stand til akut at rense tagrender og aflagbsri-
ste, teetne keelderdare, flytte effekter hgjere op mv., hvis sddanne opgaver ikke Igses
Igbende. Det gzelder ogsd uden for normal arbejdstid og i weekender, da de hermed
forbundne udgifter ikke naermer sig de potentielle omkostninger ved st@rre vandskader.

= Selvom skybruddet den 2. juli 2011 betragtes som en 100-&rs haendelse, bgr erfaringer-
ne fra bade dette og andre skybrud benyttes i forbindelse med dimensionering af red-
ningsberedskabers og andres materielanskaffelser. Dette geelder uanset, at det enkelte
beredskab ikke ngdvendigvis finder det hensigtsmaessigt eller gkonomisk forsvarligt at
tage udgangspunkt i scenarier for skybrud af et tilsvarende omfang. Specifikt for den
del af kommuners materiel, som taenkes brugt af andre end redningsberedskabet i for-
bindelse med skybrud (stationaere og mobile pumper, generatorer mv.), kan anskaffel-
ser med fordel ske i dialog mellem de tekniske forvaltninger og redningsberedskabet.

= Ved skybrud bgr beredskabsansvarlige organisationer altid hurtigt overveje, om interne
og/eller tvaergdende krisestabe skal indkaldes for at sikre en optimal prioritering af op-
gaver og ressourcer. Dette geelder saerligt, men ikke alene, for krisestabe i politiet, red-
ningsberedskabet, sundhedsberedskabet, de kommunale krisestabe og de lokale bered-
skabsstabe i politikredsene. Hvis vejrliget hindrer medlemmers fysiske fremmgde bgr
der, hvor det er teknisk muligt, kunne afholdes stabsmgder via video- eller telekonfe-
rence.® Erfaringerne fra bdde skybruddet den 2. juli 2011 og andre haendelser viser, at
der mange steder er behov for uddannelse og Igbende traening i stabsarbejde.

= Som ved andre stgrre haendelser gaelder der ogsd ved skybrud et forsigtighedsprincip,
som tilsiger, at det i en situation med uklare eller ufuldstaendige informationer indled-
ningsvist er mere hensigtsmaessigt at etablere et for hgjt beredskab end et for lavt be-
redskab. Det gaelder bdde for beredskabsansvarlige aktgrer i de omrader, som ifglge et
givet varsel ventes at blive hardest ramt af skybruddet, men ogsa for aktgrer i tilgraen-
sende omrdder, som enten uventet kan blive hdrdt ramt eller som forventes at kunne
tilbyde/blive anmodet om assistance til de hdrdest ramte omrdder. Samtidig skal bered-
skabet dog hurtigt kunne aendres i nedadgdende retning for at undgd ressourcespild.

= Skybrud er i sig selv kortvarige (minutter eller timer), men de afledte konsekvenser kan
for nogle organisationers vedkommende ngdvendigggre laengerevarende krisestyring og
indsats, hvilket der bgr tages hensyn til i beredskabsplaner, procedurer, instrukser mv.

* Ved ekstreme skybrud bgr myndighederne proaktivt og sd tidligt som muligt formidle
adfaerdspdvirkende beredskabsmaessig krisskommunikation til forskellige malgrupper.
Det geelder bade advarsler for at imgdegd akutte skader pa liv og helbred samt sund-
hedsfaglige advarsler om sygdomsrisici som fglge af kontakt med sammenblandet regn-
vand og kloakvand. Informationen bgr hastigt formidles ud pa andet end blot myndig-
heders hjemmesider — dvs. via medierne og om ngdvendigt evt. som beredskabsmedde-
lelser. I tilfaelde hvor de afledte konsekvenser af skybrud afbryder internetforbindelser,
telefoni mv. bgr der vaere saerligt fokus pa krisekommunikation via eksterne medier.

36 Kgbenhavns Brandvaesen indfgrer f.eks. i 2012 videokonference s& det er muligt at veere i kontakt med medarbejderne pd alle 7 stationer pd én gang.
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